Zalacznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy Cze$¢ Il zamowienia
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zawarta w dniu .......ceeeeeee o......... TOKU,

pomiedzy
Skarbem Panstwa — Krajowa Szkota Skarbowosci
z siedziba ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa

ktérego reprezentuje

zwang/ym dalej Wykonawca,
ktora/ego reprezentuje:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn.zm) o warto$ci zamowienia
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

Eld?gg;fsekie Rzeczpospolita Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska EunduszSpéioca




§ 1 Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych pojec:

1) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana uwzglednieniem podatkow, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w
oparciu o informacje zawarte w SIWZ wraz zatacznikami.

2) Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku robdt budowlanych niewymagajacych prowadzenia
Dziennika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego przebieg budowy rejestrowany moze by¢ za
pomoca innych dokumentdéw podpisanych co najmniej przez Wykonawce i Zamawiajacego.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calo$ci oraz poszczegoélnych czesci
(etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem umowy,

4) Inspektor nadzoru — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel,
bedaca uczestnikiem procesu budowlanego, w rozumieniu Prawa Budowlanego.

5) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego.

6) Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg rob6t stanowigcych przedmiot umowy.

7) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

8) Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot zanikajg lub ulegajg zakryciu.

9) Odbidr czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgséci robot.

10) Odbiér koncowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania catosci robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy,

11) Odbiér wad - odbiér polegajacy na ocenie wykonania naprawy wad wskazanych
w protokole odbioru czgsciowego lub w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.

12) Odbidr ostateczny- odbiér po uptywie okresu gwarancji jakos$ci lub r¢kojmi, w zaleznosci od tego,
ktoéry okres jest dtuzszy.

13) Oferta — pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
ztozone Zamawiajagcemu w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy.

14) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo:

b) zawarta z Wykonawcg, przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czg§¢ zamowienia publicznego.

15) Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbior
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Zamawiajacy dopuszcza potwierdzenie odbioru wpisem w Dzienniku budowy.

16) Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z umowa czesci robot budowlanych.

17) Protokol odbioru koncowego — dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
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18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Protokél odbioru ostatecznego — dokument potwierdzajacy odbioér robdot po uplywie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dluzszy).

Protokét odbioru gwarancyjnego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie usunigcia
przez Wykonawce wad istotnych i wad nieistotnych powstalych i zgloszonych w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci.

Protokél przekazania terenu budowy — dokument potwierdzajacy przekazanie Wykonawcy terenu
budowy na czas realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu, wystapieniu, ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢, oraz
ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

W szczego6lnosci za site wyzsza uznaje si¢ powodzie, pozary, huragany, kleski zywiotowe, epidemie,
inne zdarzenia spowodowane sitami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, dziatania o charakterze
zbrojnym, a takze dziatania wladz publicznych, na ktore Wykonawca nie ma wplywu, majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot.

Teren budowy — obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia rob6t — termin okreslony w umowie, do uptywu ktéorego Wykonawca
zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objgte umowa.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cz¢$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawca, a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub
pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ rOwniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi
wiasnos$ci Wykonawcy albo, jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca — strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowa prac i robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego i zasadami
wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisoéw Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z
tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, kar umownych w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca wykonanie prac i robot bedacych przedmiotem umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych umowa czynnosci, umozliwiajacych Wykonawcy
realizacj¢ umowy, do odebrania zrealizowanych prac i robot oraz zaptaty umowionego
wynagrodzenia,

Projekt - Projekt ,,Gleboka modernizacja energetyczna budynku ,,Battyk” w Filii Krajowej
Szkoly Skarbowosci w Jastrzebiej Gorze” nr POIS.01.03.01-01-0111/17 - przedsigwzigcie
realizowane w ramach dziatania, bedace przedmiotem umowy o dofinansowanie migdzy
Beneficjentem (Skarb Panstwa - Krajowa Szkota Skarbowosci), a Instytucja Wdrazajgcg (Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej).




§ 2 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” Projektu
,»Olgboka modernizacja energetyczna budynku ,,Battyk™ Filii Krajowej Szkoly Skarbowosci w
Jastrzebiej Gorze” nr POIS.01.03.01-01-0111/17 (zwanego dalej ,,Projektem”), ul. Battycka 28,
84-104 Jastrzgbia Gora.

2. Wykonanie przedmiotu umowy jest dofinansowane ze srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytowe;j |
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnoS$ci energetycznej w
budynkach, Poddziatanie 1.3.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
uzytecznosci publiczne;.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej projekty budowlane oraz projekty
wykonawcze we wszystkich branzach (wraz z opiniami i uzgodnieniami niezbg¢dnymi do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych — o ile bedzie
wymagana/e), zgodnie z zatozeniami przyjetymi w dokumentach o ktérych mowa w ust. 4
oraz z przepisami prawa,

2) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) wykonanie robot budowlanych opisanych w dokumentach o ktorych mowa w ust. 4 oraz w
dokumentacji projektowej i wykonawczej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

4. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w nw. dokumentach:

1) programie funkcjonalno-uzytkowy - zatgcznik nr 1 do umowy,

2) audycie-ex-ante-opracowanie pt. ,,Metodyka sporzadzania audytow energetycznych w
zakresie glgbokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynkow finansowanych w
ramach POIiS 2014-2020 Poddziatanie 1.3.1” - zatacznik nr 2 do umowy,

3) audycie energetycznym - zatgcznik nr 3 do umowy,

4) zestawieniu wskaznikow do monitorowania postepu rzeczowego Projektu -zatgcznik nr 4 do
umowy,

5) w ofercie Wykonawcy —zatacznik nr 5 do umowy,

ktére stanowig integralng czes¢ umowy.

5. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych rozliczenie tych
robot nastapi zgodnie z zapisami § 6 ust. 4 i 5. Rozpoczecie wykonywania ww. robodt
budowlanych moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w
tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bgdzie protokot koniecznosci zatwierdzony przez
strony umowy. Rozpoczecie wykonywania tych rob6t musi by¢ poprzedzone uzupelnieniem
dokumentacji projektowe;j.

6. Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci jesli:

a) pojawily si¢ na rynku materialy lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

b) staty si¢ konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, programu funkcjonalno-
uzytkowego;

C) wystgpita niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w ofercie lub
dokumentacji projektowej.

7. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu lub wystapia
okolicznosci, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie zawierania umowy. Roboty takie w
dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych
robot okresla § 6 ust. 3.




8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zaakceptowane w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

§ 3 Oswiadczenia Stron

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia obj¢ta przedmiotem

umowy na cele budowlane.

. Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje, ktére moglyby mie¢
wplyw na okreslenie ryzyka zwigzanego z realizacjg inwestycji,

2) dokumenty przedtozone przez Zamawiajgcego okreslajg przedmiot umowy w sposéob
wystarczajacy 1 gwarantujacy jej wykonanie w terminie, w calosci bez ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow,

3) znane mu sg warunki lokalne, w ktorych beda realizowane roboty budowlane, w tym mozliwo$é
urzadzenia zaplecza technicznego, warunki korzystania z mediow (energii, wody, odprowadzenia
sciekdow), stan drog dojazdowych, mozliwo$¢ zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w
kalkulacji ceny ofertowej.

§ 4 Termin wykonania umowy

. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 - od dnia zawarcia umowy do dnia

31.05.2021 roku, przy czym:

1) w terminie nie pdzniej niz do 60 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robdt budowlanych w formie elektronicznej (*.doc, *.xls, *.pdf *), o ktérej mowa w § 2
ust. 3 pkt 1-2 do akceptacji. Zamawiajacy ustosunkuje si¢ w formie pisemnej do przedtozone;j
dokumentacji w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 (Siedmiu) dni kalendarzowych od dnia przekazania
uwag i zastrzezen wniesionych przez Zamawiajacego do ustosunkowania si¢ do nich, naniesienia
poprawek/korekty dokumentacji. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowa, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-2 w formie papierowej w 4 egzemplarzach i na
nosniku danych elektronicznych w 2 egzemplarzach (CD, pendrive) w terminie 5 dni
kalendarzowych od dnia zaakceptowania w formie pisemnej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej w formie elektronicznej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym.

2) do dnia 31.05.2021 roku - zakres okreslony w §2 ust. 3 pkt 3.

. Za date wykonania dokumentacji, o ktorej mowa w § 2 ust.3 pkt 1-2 uznaje si¢ dat¢ przedtozenia

dokumentacji Zamawiajagcemu, pod warunkiem nie wniesienia uwag 1 zastrzezen przez

Zamawiajgcego.

. Za date zakonczenia robdt budowlanych uznaje sie date zgtoszenia przez Wykonawce na piSmie

gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego, pod warunkiem uznania przez komisje

odbioru, ze roboty budowlane zostaly prawidtowo zakonczone.

. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3

pkt 3, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglgdnieniem terminow

realizacji kazdego z tych elementow okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych,

o ktorym mowa w §5 ust. 5 pkt 3 sporzadzony z podziatem na miesigce.

. W przypadku =zaistnienia okoliczno$ci majacych wplyw na zmiany w dotychczasowym

harmonogramie rzeczowo-finansowym robét budowlanych Strony zobowigzane sg do pisemnego

poinformowania si¢ wzajemnie o tych okolicznosciach oraz ich przyczynach w terminie 7 dni

kalendarzowych od zaistnienia tych okolicznosci.

. Zaktualizowany w wyniku zmian, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu harmonogram

rzeczowo-finansowy robot budowlanych podlega akceptacji Zamawiajgcego poprzedzonej

weryfikacja tego harmonogramu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.




7. Terminy ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu moga ulec zmianie w przypadku wystapienia

opoznien wynikajacych z:

1) przedtuzenia si¢ termindéw ustawowych uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji,
pozwolen, uzgodnien i opinii stron trzecich spowodowanych nieuzasadniong zwtokg organow
administracji publicznej o czas, jaki wydtuzyly si¢ procedury,

2} zaistnienia okoliczno$ci wynikajacych z dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy.

8. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu niniejszego paragrafu musza byc¢

10.

odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 7 niniejszego paragrafu przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg
nowe terminy z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju spowodowanych okoliczno$ciami
wskazanymi w ust. 7.

Roboty beda prowadzone catodziennie (z wytaczeniem godzin ciszy nocnej) na czynnym obiekcie
w dni robocze oraz w dni wolne od pracy z zastrzezeniem, ze roboty o znacznym nat¢zeniu hatasu
beda prowadzone w godzinach popotudniowych po zakonczeniu szkolen. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo przerwania pracy Wykonawcy ze wzgledu na hatas.

§ 5 Szczegélowe obowigzki Stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) dokonanie odbioru przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 10;

2) wspotpracy z Wykonawca w celu terminowego wykonania przyjetych przez niego zobowigzan
oraz informowania Wykonawcy 0 zmianach i okolicznosciach, ktére moglyby wptynaé na
wykonanie umowy;

3) udzielenie Wykonawcy niezb¢dnych pelnomocnictw do wykonania obowiazkow wynikajacych z
uUmowy;

4) przekazanie w terminie do 7 dni kalendarzowych Wykonawcy terenu budowy od dnia
przekazania Zamawiajacemu pelnej dokumentacji zezwalajacej na rozpoczecie robot
budowlanych oraz wyznaczenie Wykonawcy miejsca pod zaplecze, wezet sanitarny, kontener na
odpady socjalne i przemystowe;

5) udostepnienia w dniu wprowadzenia na budowe zrodet poboru wody i energii elektrycznej,

6) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze robdt
budowlanych;

7) regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach i wysokosci
okreslonychw § 61 7;

Do obowiazkéw Wykonawcey przy opracowywaniu dokumentacji projektowej nalezy w

szczegolnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej projekty budowlane oraz projekty
wykonawcze we wszystkich branzach (wraz z opiniami i uzgodnieniami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot budowlanych — o ile bedzie wymagana/e),
zgodnie z zatozeniami przyjetymi w dokumentach o ktorych mowa w §2 ust. 4 oraz z przepisami
prawa,

2) zapewnienie uzyskania wskaznikow rezultatu bezposredniego dla realizowanego zadania
inwestycyjnego, wynikajacych z opracowania ,,Metodyka sporzadzania audytow energetycznych
w zakresie glebokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynkow finansowanych w
ramach POIi$ 2014-2020 Poddziatanie 1.3.1” i audytu energetycznego - zalacznik nr 2, 3 i 4 do
umowy,

3) informowanie Zamawiajacego na biezaco o postgpie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji projektowej oraz sygnalizowanie pojawiajacego si¢ zagrozenia nie dotrzymania
terminu jej sporzadzenia;




4) uzgadnianie z Zamawiajgcym w fazie opracowywania dokumentacji projektowej, o ktorej mowa
w § 2 ust. 3 pkt. 1 — 2 przyjmowanych w niej rozwigzan oraz materiatow i urzadzen,

5) uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zgdanie Zamawiajacego;

6) oznaczanie w wersji petnokolorowe;:

— dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §2 ust. 3 pkt 1,

— harmonogramu rzeczowo —finansowego, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 3 niniejszego paragrafu,
— instrukcji (niesystemowych), o ktérych mowa ust. 5 pkt 14 niniejszego paragrafu

— dokumentacji, o ktorej mowa ust. 5 pkt 16 lit. a niniejszego paragrafu,

— wszystkich dokumentéw (niesystemowych) zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy

— (np. protokoty odbioru, protokoty ze spotkan, badan),

znakiem Funduszy Europejskich (wlasciwy dla danego programu), barwa Rzeczypospolitej
Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej (whasciwy dla danego programu). Zestaw logotypow
dostepny jest do pobrania ze strony www. Www.pois.gov.pl - ,,Obowiazki przy realizacji
projektéw” — ,,Zasady promocji i oznakowania projektow w Programie”;

7) zalaczenie do dokumentacji projektowej, bedacej czescig przedmiotu umowy wykazu opracowan
oraz pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢;

8) uzupetnienie i poprawienie dokumentacji, o ktoérej mowa w § 2 ust.3 pkt 1-2 bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisow, lub zgloszenia zastrzezen do wykonanej
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym
etapie realizacji przedsiewzigcia;

9) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych,
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub za§wiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w
przypadku robét budowlanych wymagajacych przed ich rozpoczeciem zgloszenia - 0 ile bedzie
wymagane;

10) w terminie do 5 dni kalendarzowych od zatwierdzenia dokumentacji projektowej w formie
pisemnej przez Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu potwierdzenie ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych — o ile bedzie wymagane,

11) jezeli w toku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe /zgloszenia robot budowalnych
zostang stwierdzone przez wlasciwy/e organ/y administracji publicznej — wady projektu/ow,
wowczas Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego
w trybie natychmiastowym (w tym m.in. do przedtozenia wszelkiej korespondencji wychodzacej
z wlasciwego organu administracji publicznej) i ich terminowego usunigcia,

3. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych, uzupeklniajacych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidlowo$ci dokumentacji, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem poprawnej dokumentacji, a takze dodatkowe
koszty, jakie beda wigzaty si¢ z wykonaniem robdt budowlanych (naprawy/przebudowy). Wady w
dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w ramach przedmiotu niniejszej umowy w
terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia lub w innym terminie
ustalonym z Zamawiajgcym.

4. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich
wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy przy realizacji robot budowlanych nalezy w szczegélnosci:

1) przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych przedlozenie Zamawiajacemu
zatwierdzong przez odpowiedni organ administracji publicznej dokumentacje¢ projektowa wraz z
prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowg lub, w przypadku zgtoszenia robot budowlanych
zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeCiwu - o ile bedzie wymagana/e, w terminie do 5 dni
kalendarzowych od dnia uzyskania tych dokumentow,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przedtozenie Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego opracowanego metoda kalkulacji
szczegotowej na cene netto i brutto wynikajacg z oferty z zachowaniem jednakowych cen
sktadnikow cenotwérczych (R, Ko, Z, M, S) dla wszystkich wycenianych pozycji
przedmiarowych z danej branzy, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-2,
przedtozenie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacj¢ robot
budowlanych na ceng brutto wynikajaca z oferty, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
zatwierdzenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-2;
wykonanie wszystkich robét budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w tym zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska naturalnego oraz z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze z opracowang
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz na warunkach okreslonych
niniejszg umowa. Ewentualne optaty i kary za naruszenie ww. przepis6w czy przekroczenie norm
(W szczegblnosci norm zapylenia i nat¢zenia hatasu) ponosi Wykonawca;
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, w tym: wykonanie, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbgdnych do witasciwego
wykonania robét, dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ o0znakowania przez caty czas trwania
realizacji robot budowlanych, zapewnienie, w bezpieczny sposob, ciagtosci ruchu drogowego na
wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu budowy,
uzywanych lub przecinanych podczas prowadzenia robot (uzyskanie wszystkich niezbednych do
tego celu uzgodnien i pozwolen) oraz zapewnienie dostepu do prywatnych obszarow potozonych
w poblizu terenu budowy;
ponoszenie odpowiedzialno$ci na zasadach okreslonych w niniejszej umowie i w przepisach
prawa za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych jego pracownikoéw i 0s6b
trzecich powstate na terenie budowy od chwili przeje¢cia terenu budowy do chwili odbioru
ostatecznego. Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace
w zwiazku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. Ponoszenie
odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.
realizowanie etapéw prac bedacych przedmiotem umowy zgodne z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem finansowo-rzeczowym;
stosowanie materiatdw, wyrobéw budowlanych i urzadzen tylko i wytacznie fabrycznie nowych,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujacymi normami, materiaty nie odpowiadajagce wymogom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce usunigte z terenu budowy;
stosowanie materiatdw wskazanych w dokumentacji o parametrach co najmniej takich samych
lub lepszych od opisanych w dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, STWiORB
oraz uzgodnienia ich zastosowania z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz z Zamawiajacym
w Kartach Materiatowych. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ realizacji przedmiotu umowy
przy zastosowaniu materiatlow, urzadzen i elementow rownowaznych w stosunku do okre$lonych
w dokumentacji, przez wskazanie znakow towarowych, patentoéw lub pochodzenia, pod
warunkiem:
a) zastosowania wyroboéw budowlanych i urzadzen réwnowaznych, o parametrach technicznych
1 jakosciowych nie gorszych niz wyroby budowlane i urzadzenia wskazane w dokumentacji,




10)
11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

b) wykazania, ze zastosowane wyroby budowlane i urzadzenia spelniajg wymagania okreslone
w dokumentacji, dokonanie zmiany mozliwe jest wylacznie za zgodg Zamawiajacego
wyrazong na pi$mie tylko wtedy, gdy zaproponowana przez Wykonawce zmiana nie powoduje
zmiany dokumentacji oraz gdy wypekia przestanki wskazane przez Zamawiajacego jako
przewidywane zmiany Umowy. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych jest mozliwe takze
w przypadku konieczno$ci zmiany dokumentacji, jednak pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta oraz zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o poniesieniu wszelkich kosztow
zwigzanych z przeprojektowaniem (w tym kosztow wynagrodzenia wykonawcy
dokumentaciji);

realizacja robot zamiennych lub dodatkowych oraz odstgpienia od realizacji rob6t zaniechanych

po podpisaniu przez strony protokotu koniecznosci;

terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie

odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci;

na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, okazanie atestow i

certyfikatow w stosunku do wskazanych materiatow;

na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzenie badan

w stosunku do wskazanych materiatéw lub wykonanych robdt, ktére nie byly przewidziane

niniejsza umowa, jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane

materialy, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja

Wykonawce, zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot sg zgodne z

umowsa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego;

opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji uzytkowania i eksploatacji wbudowanych

elementow obiektu i zatgczenie ich do dokumentacji powykonawczej;

zglaszanie robot do odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego i uczestniczenia przy

czynno$ciach odbiorowych;

w dniu zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (dokumentacji stanowiacg projekty z
naniesionymi zmianami przez kierownika budowy i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego), dokumentacja powinna odzwierciedla¢ i dokumentowaé stan faktyczny
wykonania robét,

b) badanie termowizyjne, shuzace ocenie jakosci wykonania robdt budowlanych oraz
sprawdzeniu osiagniecia zakladanych parametrow technicznej izolacyjnosci termicznej
przegrod budowlanych, przyczyniajac si¢ do uzyskania wskaznikow projektu (zatacznik nr 4
do umowy) w zakresie robot objetych umowsg. Badania Wykonawca wykona po zakonczeniu
prac termomodernizacyjnych, zwigzanych z poprawa izolacyjnosci przegrod, w okresie
Sezonu grzewczego,

c) inne dokumentoéw: w tym certyfikaty, atesty, zaswiadczenia, protokoty odbiorow, protokoty
badan i sprawdzen, wszelkie pomiary i niezbedne badania wykonane przez wlasciwe jednostki
badawcze, deklaracje zgodnos$ci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub

zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do przystgpienia do uzytkowania - o ile bedzie

wymagane;

wspolpraca z przedstawicielami Zamawiajacego oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego

wskazanym w § 9 ust. 1;

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow, Zamawiajagcemu przystuguje prawo

zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,

niezgodny z zatozeniami i przepisami;

prowadzenie dokumentacji budowy, o ktorej mowa w Prawie budowlanym, w tym dziennika

budowy i udostgpnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub

organom celem dokonywania wpisow 1 potwierdzen;
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21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami
opisanymi w SIWZ;

zapewnienie sprzgtu spetniajacego wymagania norm technicznych;

ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robodt oraz zgromadzonych na
terenie budowy materiatow i urzadzen, az do momentu odbioru;

utrzymanie terenu budowy w stanie umozliwiajacym korzystanie przez uczestnikow szkolen
i pracownikow filii KSS w Jastrzebiej Gorze z obiektu, parkingdéw i drog wewnetrznych;
sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach i utrzymanie terenu budowy w
nalezytym porzadku oraz usuwanie na biezaco zbednych przedmiotéw z terenu budowy oraz drog
dojazdowych;

na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy likwidacja
zaplecza, uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot m.in. uporzgdkowanie i
sprzatanie pomieszczen w sposob umozliwiajacy ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w
tym przywrocenia do stanu pierwotnego, dotyczy to rowniez terend6w potozonych poza terenem
budowy, z ktérych Wykonawca korzystal przy wykonywaniu przedmiotu Umowy;

usuwanie na wiasny koszt odpadow (w tym grzejniki i ztom, zdemontowane grzejniki i ztom
przechodzi na wilasno$¢ Wykonawcy) i $mieci oraz postepowanie z odpadami zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca, jako wytworca odpadow w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych
podczas realizacji zadania odpadow zgodnie z ustawg 0 odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z
2019 r. poz. 701) i ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., (Dz. U. z 2019,
poz. 1396) jak i w razie potrzeby zgltaszania informacji o wytwarzanych odpadach do Wydziatu
Srodowiska i Rolnictwa;

przywrocenie do stanu pierwotnego i na wilasny koszt uszkodzonych elementéw obiektu
zajmowanego przez Filie KSS w Jastrzebiej Gorze, w tym elementéw drog, ulic, chodnikow,
parkingow, terenow zieleni, elementéw malej architektury, terenu po zapleczu robét itp.,
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktoérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane i innym stuzbom
umocowanym prawnie oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa;
wyposazenie 0s0b (pracownikow) realizujacych przedmiot umowy w identyfikatory
umozliwiajace identyfikacje Wykonawcy. Identyfikatory identyfikujace Wykonawce wymagane
sa w przypadku braku mozliwosci innej identyfikacji wizualnej;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
zatrudnianie w okresie wykonywania przedmiotu umowy, na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych na terenie budowy nizej wymienione czynno$ci bezposrednio zwigzane
z realizacja przedmiotu zamowienia:

— roboty ziemne — odkopanie $cian przy gruncie, zasypanie, wyrOwnanie terenu i zasianie trawa,

— roboty rozbiérkowe — rozebranie opaski z kostki betonowej i betonu, rozebranie tarasu,
rozebranie cegly klinkierowej, sidingu i izolacji,

— roboty demontazowe — balustrad, blacharki, orynnowania, zwodéw instalacji odgromowej,
instalacji nasciennych (kamer, czujek, skrzynek, okablowania), $wietlikow, potaci dachowej,
sufitow podwieszanych wraz z o§wietleniem, rolet, urzadzen klimatyzacji,

— roboty budowlane — oczyszczenie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian zewngtrznych
przy gruncie, skucie luznych tynkow, przygotowanie podtoza pod docieplenie $cian
zewngtrznych i Scian zewngtrznych piwnic, wykonanie konstrukcji pod izolacj¢ dachu,
wykonanie sufitow podwieszanych, wymiana stolarki drzwiowej i1 okiennej wraz z
parapetami, wykonanie docieplenia i tynkow, montaz (orynnowania, instalacji odgromowej,
instalacji nasciennych, o$wietlenia, rolet), malowanie, utozenie chodnikoéw, ptytek na
schodach,
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— roboty montazowe — montaz paneli fotowoltaicznych, montaz urzadzen grzewczych, montaz
urzadzen klimatyzacji, montaz o§wietlenia, montaz daszkow,

— roboty instalacyjne — wymiana otoki instalacji odgromowej, wymiana opraw oswietleniowych,
wymiana zrodet ciepla (z kotlowni olejowej na pompeg absorpcyjng z kottem gazowym),
modernizacja instancji c.w.u, wymiana grzejnikow wraz z modernizacjg instalacji c.o.,

Obowiazek zatrudnienia na umowe 0 pracg nie dotyczy kierownika budowy i kierownikow robot;

33) przedtozenie na kazde wezwanie Zamawiajagcego w trakcie realizacji zamowienia w
wyznaczonym terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce / dalszego

Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w pkt 32 niniejszego ustepu czynno$ci w trakcie

realizacji zamdwienia poprzez:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

€) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikows;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy.

6. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 pkt 32
niniejszego paragrafu czynno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow
zatrudnienia,
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

7. Zamawiajacy dopuszcza zmiany o0sO6b podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 5 pkt 32 niniejszego paragrafu. W przypadku ustania zatrudnienia osoby, o ktorej
mowa w tym ustepie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ w
jej miejsce zatrudni¢ w terminie 3 dni od dnia ustania zatrudnienia inng osobg, o ktorej mowa
w ust. 5 pkt 32 niniejszego paragrafu i powiadomi¢ Zamawiajacego.

8. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawartych w ust. 5 niniejszego paragrafu niniejszego
paragrafu nie wyczerpuje calego zakresu zobowigzania Wykonawcy, objetego przedmiotem umowy,
a takze nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek
czynno$ci niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.
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§ 6 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
netto ................ zt (stownie: .............. ), tj. brutto ................ zt (stownie: .............. ) z zastrzezeniem
ust. 213, w tym:

1) za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 3 pkt 1 - 2 — wynagrodzenie wynosi
Netto .....ocveeeenne zt (stownie: .............. ), tj. brutto ................ zt (stownie: .............. ),

2) za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 3 pkt 3 — wynagrodzenie
Wynosi netto ................ zt (stownie: .............. ), tj. brutto ................ zt (stownie: .............. ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawecy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku rezygnacji z wykonywania czgsci robot przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
(,,robot zaniechanych™) sposob obliczenia warto$ci tych robot, ktora bedzie pomniejszaé warto§¢
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2, bedzie nastegpujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
finansowym nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od
ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgséci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi poprzez ustalenie,
przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci tych robot budowlanych na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 pkt 2. W przypadku, gdy ten sposob
wyliczenia bylby niemozliwy, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o
$rednie ceny okreslone w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktorym byta ztozona oferta
przetargowa Wykonawcy.

4. Rozliczanie rob6t dodatkowych nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych warto$¢ bedzie
powickszata wartos¢ wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu
odbywato si¢ bedzie na podstawie protokotu koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych oraz
kosztorysu robot dodatkowych (opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej) Wykonawcy,
wykonanego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenie ww. protokolu w oparciu
o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 5 ust.
5 pkt. 2 z zachowaniem cen sktadnikoéw cenotworczych takich samych dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyzej lit. a),
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z aktualnych zeszytow SEKOCENBUD
na okres stwierdzenie koniecznosci wykonania robot dodatkowych (z kolumny cen $rednich dla
danego wojewodztwa w danym w kwartale),

€) podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR, zastosowane zostang pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowe;,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zmawiajacego,

d) ilosci robot ,,dodatkowych”, nalezy przyjac z ksiazki obmiarow potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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5. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowsa , ktorych
warto$¢ bedzie powigkszata lub pomniejszata wartos¢ wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt.
2 niniejszego paragrafu, odbywato si¢ bedzie na podstawie protokotu konieczno$ci wykonania
robdt zamiennych oraz kosztorysu zwanego ,,roznicowym” (opracowanego metoda kalkulacji
szczegodtowej) Wykonawcey wykonanego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia
ww .protokotu koniecznos$ci, w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ rdéznice pomi¢dzy ceng roboty ,,pierwotnej” (roboty ktora miata by¢ pierwotnie

wykonana), ceng roboty ,,zamiennej”’;

b) wyliczenia roznicy, o ktérem mowa w pkt. 1 nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia;

€) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjaé z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 5

pkt. 2 z zachowaniem cen sktadnikdéw cenotworczych takich samych dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy;

d) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyzej

lit. a), brakujace ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z aktualnych zeszytow
SEKOCENBUD na okres stwierdzenia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych (z kolumny
cen $rednich dla danego wojewodztwa w danym w kwartale);

e) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,

a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostgpne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zmawiajgcego;

f) ilosci robot, ktore miaty by¢é wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztorysu

ofertowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 pkt. 2;
g) ilosci robot ,,zamiennych”, nalezy przyja¢ z ksigzki obmiaréw potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem § 5 ust.3.
§ 7 Warunki platnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-2 nastgpi w oparciu
o fakturg wystawiona na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
pkt 1.

2. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 bedzie sie¢ odbywato
fakturami cze¢$ciowymi za elementy robOt ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 pkt 3, wystawionymi na
podstawie z protokotow odbioru potwierdzajacymi stan i wartosé¢ wykonanych robot, podpisanych
przez Strony oraz fakturg koncowg wystawiong na podstawie protokotu, o ktorym mowa w § 10 ust.
2 pkt 10. Faktury czesciowe wystawiane beda nie czesciej niz raz na kwartal, przy czym:

1) ostatnig fakturg ptacong w 2020 roku bedzie faktura za roboty zakonczone i odebrane do 30
listopada 2020 roku i dostarczona do siedziby Zamawiajgcego do dnia 7 grudnia 2020 roku,

2) roboty realizowane po 30 listopada 2020 roku beda fakturowane poczynajac od pierwszej faktury
wystawionej na koniec lutego 2021 roku,

3) laczna warto$§¢ wszystkich faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci
zrealizowanych robot, za ktore wystawiane sg faktury czesciowe, a wartos$¢ faktury koncowej
opiewac bedzie na roznicg pomigdzy warto$cig umowy, a sumg oplaconych faktur czesciowych.

3. Faktura z za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa W § 2 ust. 3 pkt 1-2 oraz faktury
czesciowe 1 faktura koncowa za wykonany przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3
umowy bedg regulowane przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze w terminie
do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego, jesli nr konto wskazany przez Wykonawce
w fakturach bedzie zgodny z nr konta podanym w wykazie informacji o podatnikach VAT (tzw. biata
lista podatnikéw VAT).
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. Platno$¢ wynagrodzenia be¢dzie dokonana z uzyciem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie
z art. 108 a) i nastgpne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(tj. Dz.U. 2018 r. poz. 2174 z p6z.zm).

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur na Krajowa Szkote Skarbowosci,
ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa nr NIP 1132932391.

. Za datg zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Termin uwaza
si¢ za zachowany, jesli obciazenie rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi najpozniej w
ostatnim dniu terminu ptatnosci.

§ 8 Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wylacznie czg§¢ przedmiotu
zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami musza
by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.

. Tre$¢ projektu umowy miedzy Wykonawca a Podwykonawca, Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca wymaga akceptacji Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy, oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i1 akceptuje jej tresc.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo 0 wartosci
mnigjszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wylaczenie, o ktorym mowa w niniejszym ustepie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 ztotych (stownie: pigcdziesiat tysigcy ztotych). Wartos¢ umdw z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg sumuje sig.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 niniejszego
paragrafu oraz gdy narusza postanowienia niniejszej umowy.

. Zapisy umow lub projekty uméw z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami nie moga sta¢ w
sprzecznos$ci z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawca
a Zamawiajagcym oraz zapisami w SIWZ, z uwzglednieniem nie przekraczania kwot przewidzianych
niniejszg umowa za poszczegolne elementy wynagrodzenia okreslone w kosztorysie, o ktérym mowa
W § 5 ust. 5 pkt 2 oraz z uwzglednieniem obowigzku ustanowienia przez Podwykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14



10.

11.

12.

13.

Ponadto umowa z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptlaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawcg,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez dalszego Podwykonawce ptatnosci od Podwykonawcy od
zaptaty Podwykonawcy przez Wykonawce wynagrodzenia,

€) uzalezniajagcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia , od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

d) uzalezniajacych zwrot przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia , od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy.

W przypadku wystapienia w/w postanowien Zamawiajacy wniesie sprzeciw, o ktorym mowa wyzej.

Zamawiajacy okresla dodatkowe warunki jakie powinna zawiera¢ umowa z podwykonawca lub

dalszymi podwykonawcami, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa

wyzej:

a) nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady, w taki sposéb aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego 1 odpowiadal zakresowi odpowiedzialno$ci przyjetej przez Wykonawce
wobec Zamawiajacego,

b) umowa musi zawiera¢ zapisy:

- ,,podwykonawca / dalszy podwykonawca zobowigzuje Sie do posiadania oplaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
w okresie realizacji catego przedmiotu umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 80%
wartosci brutto umowy brutto o podwykonawstwo ",

- W przypadku niewniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartosci umowy netto W formie niepienigznej, Podwykonawca jest zobowigzany do wniesienia
ww. zabezpieczenia w gotowce. W przypadku niewniesienia przez Podwykonawce ww.
zabezpieczenia w gotowce, Wykonawca, bez koniecznosci oddzielnego informowania o tym
Podwykonawcy, potrqca z kazdej faktury wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcg
10% jej wartosci netto”.

Wykonawca zobowiazuje si¢, aby ww. zapisy znalazly si¢ takze w tresci projektu umowy i umowy

zawartej pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca

Wszelkie zmiany uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wymagaja formy

pisemnej i zgody Zamawiajgcego z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatagczy¢ do wystawionej przez siebie kazdej faktury:

1) zestawienia naleznos$ci dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych
z faktur. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu,

3) o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ztozone nie wezesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce/Podwykonawce, ze Wykonawca/Podwykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa,

4) protokot wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce |,
dalszych Podwykonawcow w przypadku robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty i o$wiadczen,

0 ktorych mowa w ust. 12 pkt 1-4 powyzej Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w cze$ci roOwnej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowodow zaptaty i ww. oswiadczen.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, 0 ktérym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. Termin na zgloszenie uwag wynosi
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych
zobowigzan wynikajacych o podwykonawstwo.
W przypadku stwierdzenia obecnosci na terenie budowy Podwykonawcy niezgloszonego
Zamawiajgcemu, mimo wymogu, do akceptacji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, bez ponoszenia obowigzku zaptaty odsetek w wysokos$ci
ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo
zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu. Jednocze$nie Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania usunigcia z terenu budowy kazdego przedstawiciela
Wykonawcy, Podwykonawcy lub pracownika Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ktory
przez swoje zachowanie i1 jako$¢ wykonywanej pracy dat powdd do uzasadnionych skarg.
Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust.4.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powotat si¢
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawa zamowien publicznych (tj.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z p6ézn. zm.), w celu wykazania spelienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang Podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze w sytuacji, gdy Wykonawca
wykazujac spelnienie warunku udzialu w postgpowaniu, polegat na zasobach innych podmiotdw,
ktore nastgpnie braty udziat w wykonywaniu przedmiotu umowy, jako Podwykonawcy, w przypadku
ich zmiany niezbedne jest wykazanie przez nowego Podwykonawce spetnienie warunku w zakresie
nie mniejszym niz wykazany w postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia.
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24,

25.

26.

Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje Wykonawcy z Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze w sytuacji,
gdy Wykonawca wykazujac spetnienie warunku udzialu w postgpowaniu, polegat na zasobach
innych podmiotéw, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz samodzielnie
spelnia warunek udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu
0 udzielenie przedmiotowego zamowienia.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z  Podwykonawca/dalszym  Podwykonawcg lub  zmiany z
Podwykonawcy/dalszym Podwykonawca, bez zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg, bez zgody
Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy =z Podwykonawca/dalszym
Podwykonawcg zgloszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

W przypadku spehienia przez Zamawiajacego, jako dtuznika solidarnego, $wiadczenia z tytutu

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce bezposrednio na jego rzecz,

Zamawiajacemu przystuguje roszczenie regresowe w wysokosci calosci  wyplacanego

podwykonawcy wynagrodzenia. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca
kwote wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 9 Osoby uczestniczace w realizacji umowy

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy prowadzi¢ beda wskazani przez Zamawiajacego

inspektorzy nadzoru w branzy budowlanej i branzy elektryczne;j.

Wykonawca powierza kierowanie robotami budowlanymi nw. osobom:

1) Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: (imig i NazZwisko) .......c.ccoovevvvivrieinnnnn. tel.
.................................... adres email: ............................ posiadajacy (-a) uprawnienia w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, Nr uprawnien: .............cc.......

2) Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie: (imig i NAZWISK0) ......oovvvvvivivcircicieien tel.
.................................... adres email: ........................... posiadajacy (-a) uprawnienia w
specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, Nr
uprawnien: . ..

3) Klerowmklem robot ze strony Wykonawcy bedzie: (imig i NAZWISKO) ......ccovverveiiierieieiiiine tel.
.................................... adres email: ........................... posiadajacy (-a) uprawnienia w
specjalnosci elektrycznej bez ograniczen, Nr uprawnien: . .

Koordynatorem prac projektowych ze strony Wykonawcy be;d21e (1m1¢ i nazw1sk0) ..................

tel. adres email: ...l posiadajacy (-a) uprawnienia w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, Nr uprawnien...........

Inspektor nadzoru bedzie wydawa¢ polecenia w formie wpisow do dziennika budowy (robot).

Jezeli w okreslonych okoliczno$ciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia

ustnego, w ciagu 24 godzin pisemnie potwierdzi swoja decyzj¢ odpowiednim wpisem do dziennika

budowy (robot).

. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydania polecen, ktorych wykonanie mogloby

spowodowa¢ powstanie zobowigzan finansowych Zamawiajacego, innych niz wynikajace z
niniejszej umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie
zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego, powstrzymujac si¢ jednoczesnie od jego wykonania.
Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Zmiana kierownika budowy oraz pozostatych 0sob przedstawionych w ofercie przetargowej, moze
nastapic jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
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10.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0s6b wyszczegdlnionych w ust. 2 i 3 niniejszego

paragrafu niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany osob wyszczegélnionych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu niniejszego

paragrafu, nowe osoby powotane do pelnienia ww. obowiazkéw musza spetnia¢ wymagania

okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 i 3

niniejszego paragrafu niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich

obowiazkoéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie dtuzszym niz

14 dni od dnia ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§ 10 Odbiér dokumentacji projektowej i robot budowlanych

Odbioér dokumentacji projektowe;:

1) Wykonany przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 — 2 Wykonawca dostarczy do
siedziby Zamawiajacego w Warszawie przy ul. Okrzei 4. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie
odbioru dokumentacji projektowej jest protokot zdawczo-odbiorczy, podpisany przez Strony.

2) Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wszelkie bledy i nieprawidlowos$ci w niej zawarte, wykryte po dokonaniu odbioru, w
szczegolnosci w okresie rekojmi/gwarancji udzielonej przez Wykonawce realizujacego roboty w
oparciu o projekty stanowigce przedmiot umowy.

Odbidr robdt budowlanych:

1) Strony ustalaja, ze zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 musi nastapi¢ w formie pisemnej po potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot w dzienniku budowy.

2) Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiodr tych robot
bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni roboczych po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy oraz skutecznym powiadomieniu o dokonaniu wpisu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3) Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustality w harmonogramie
odbiory czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy, a
Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgloszenia.
Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu na zadanie -
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $swiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot. Potwierdzeniem dokonania
czesciowego odbioru robot budowlanych bedzie protokdt czesciowego odbioru robot
budowlanych stanowiacy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowe;.

4) Zamawiajacy wyznaczy pisemnie termin rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy w
terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Wykonawce pismem o osiagnigciu
gotowosci do odbioru koncowego. Odbior zakonczy si¢ nie pézniej niz w ciagu 10 dni roboczych
od dnia rozpoczecia prac przez Komisj¢ odbiorowa.

5) W czynnosciach odbioru koncowego uczestnicza rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktorych udziat nakazujg odregbne przepisy.

6) Na co najmniej 3 dni robocze przed zgloszeniem zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje, o ktorej mowa w § 5 ust. 5 pkt. 14 i 16 oraz wszystkie
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowo$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegbdlnosci dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, swiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materialy i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.
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7) Koszt uzyskania dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6 niniejszego ustepu obcigza Wykonawce.
W przypadku nie dostarczenia kompletu powyzszych dokumentow Zamawiajacy be¢dzie miat
prawo odméwic rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za nowa date zgtoszenia i odbioru robot
bedzie uznany termin, w ktorym Wykonawca dostarczyl komplet tych dokumentow z
uwzglednieniem ewentualnych konsekwencji wynikajacych z zapisow zawartych w § 13.

8) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiagnat gotowosci do odbioru, to Zamawiajacy odmowi odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. Wykonawca ponownie zglosi przedmiot umowy do odbioru, po usunigciu
stwierdzonych uchybien.

9) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

I) nieistotne , nadajace si¢ do usunigcia , to ZamawiajaCy moze:

a) zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo:

— obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$§¢ wadliwie wykonanego elementu
budynku i instalacji zgodnie z kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w §5 ust. 5 pkt.
2 oraz haromonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §5 ust. 5 pkt. 3, bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji lub r¢kojmi dla robot wadliwie wykonanych,

— dokona¢ zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy bez konieczno$ci
wystepowania o upowaznienie do sadu, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi dla robdt wadliwie wykonanych,

I1) istotne, nienadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

a) odstapi¢ od umowy jezeli wada wytgcza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem
Uumowy,

b) Zada¢ rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji
odmowy ich wykonania przez Wykonawce w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania ich we wlasnym zakresie i obcigzenia kosztami
Wykonawcy, bez koniecznos$ci wystepowania o upowaznienie do sadu,

c)zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.
10) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt zawierajacy
wszelkie ustalenia i ewentualne zalecenia.
11) W przypadkach okreslonych w pkt 9 ppkt | niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany jest
do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

§ 11 Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji
projektowej oraz wykonanych robdt budowlanych. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi
wygasaja po uptywie 5 lat liczac od dnia:
— nastgpnego po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej,
— nastgpnego po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych, z zastrzezeniem ust. 11
niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacje¢ projektowa i na roboty budowlane wykonane w
ramach niniejszej umowy na okres ........... (zgodny z deklaracja Wykonawcy zawartg w formularzu
ofertowym):

— od dnia nastepnego po dokonaniu odbioru dokumentacji;

— od dnia nastepnego po dokonaniu odbioru koficowego robot budowlanych, z zastrzezeniem ust.
11 niniejszego paragrafu, a na zastosowane materiaty i urzadzenia zgodnie z okresem udzielanym
przez producenta.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w terminie na co najmniej

3 dni robocze przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Gwarancja/rekojmia obejmuje w szczegdlnosci nicodptatne:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowsg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy nieujawnionych w dacie bezusterkowego
odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) poszukiwania przyczyny wystgpienia wady, awarii

4) nieodptatng naprawe uszkodzen, spowodowanych wadg, awarig, powstatych w okresie gwarancji
/ rekojmi lub po uptywie jej okresu, jezeli wada ujawnita si¢ przed uptywem tego okresu.

Koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgtoszonych pisemnie, badz droga e-mail wad i usterek

w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, a wad i usterek szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji — w ciagu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

W przypadku odmowy usuniccia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiazywaniu
sie¢ z terminéw, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci bez
koniecznosci wystapienia o upowaznienie do sadu, usunigcie tych wad innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji/rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wad lub usterek w obu elementach.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady istotnej, w pozostatych przypadkach —
termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuwania wady. Wada istotng jest wada
uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, zgodnie z
przeznaczeniem

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji lub
rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od dnia przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Inne
postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie usuwania wad i usterek stosuje si¢ odpowiednio.
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14. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usunigcia wad i usterek.
15. W kwestiach dotyczacych warunkéw gwarancji i rekojmi, nieuregulowanych umowa, stosuje si¢
postanowienia kodeksu cywilnego.

§ 12 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach wymienionych w
kodeksie cywilnym, w ustawie Prawo zamowien publicznych, w § 10 ust.2 pkt 9 ppkt Il lit.a)
niniejszej umowy, oraz w nastepujacych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciagu
7 dni od dnia przekazania terenu rob6t lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 4 ust. 7 i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni, lub przerwy w realizacji robot przez Wykonawce krotsze niz 7 dni,
Wystapity co najmniej dwukrotnie,

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowa, przepisami prawa, sztuka budowlang,
wymogami technicznymi i normami co zostalo potwierdzone w dzienniku budowy
i/lub w pismach kierowanych do Wykonawcy;

4) Wystapienia konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 8, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego,

5) Wydania nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

6) Wykonawca powierzy do wykonania przedmiot umowy lub jego czesci Podwykonawcy,
bez zachowania zasad i wymagan okreslonych w § &,

7) Wstrzymania wykonywanie robdt budowlanych przez organy nadzoru budowlanego i przerwa
ta trwa tacznie dtuzej niz czternascie dni.

8) W pozostatych niewymienionych wyzej przypadkach nienalezytego wykonywania obowigzkoéw
wynikajacych z umowy, pomimo zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie
pisemnej oraz bezskutecznego uptywu, wyznaczonego przez Zamawiajacego w dodatkowym
wezwaniu do nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce;

9) wstrzymania wspotfinansowania ze §rodkow Unii Europejskiej, niezbgdnych do regulowania
ptatnosci za realizacje umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru robot, w terminie
1 miesigca od zgloszenia do odbioru,

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o0 odstapieniu powinno zostac ztozone
w terminie 30 dni od dnia, w ktorym strona powzieta wiadomos$¢ 0 okolicznosciach stanowiacych
podstawg odstgpienia. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w catosci lub w czgéci dotyczacej
niewykonanego zakresu rzeczowego niniejszej umowy.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegbtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia, do zaakceptowania przez
Zamawiajaceqo;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
I materiaty przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy.

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych
przez Wykonawce stosownymi fakturami.

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czgsci umowy zawarty

jest § 6 ust. 3.

§ 13 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za cato$¢ przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1,

2) za nieterminowe wykonanie i przekazanie dokumentacji, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-2 z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto za catos¢
przedmiotu umowy, o ktorym mowa § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

3) za nieterminowe usuni¢cie wad, wniesienia poprawek W przekazanej do zatwierdzenia
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego, a takze wlasciwy organ oraz nieterminowe
usunigcie wad w dokumentacji, w przypadku o ktorym mowa w § 5 ust. 3, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto za cato$¢ przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

4) za nieterminowe wykonanie i przekazanie dokumentacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 5 pkt 14 i 16
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy , w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto za
cato$¢ przedmiotu umowy, o ktorym mowa § 6 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia,

5) za nieterminowe wykonanie i przekazanie dokumentacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 5 pkt 21i 3 z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto za catos¢
przedmiotu umowy, o ktorym mowa § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia,

6) za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za catos$¢
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

7) za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot
budowlanych lub w trakcie okresu gwarancji/rgkojmi przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto za cato$¢ przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia. W przypadku przekroczenia terminu
usunigcia usterek, wad 0 15 dni kalendarzowych, Zamawiajacy moze nie nalicza¢ kolejnych kar
umownych za przekroczenie terminu (naliczy tylko kar¢ umowna do 15 dnia przekroczenia terminu
usunigcia wady, usterki), stosujac postanowienia przepisu § 10 ust.2 pkt 9,

8) w przypadku nie odnowienia i nie przedtozenia przez Wykonawce polisy od odpowiedzialnosci
cywilnej w wysokosci 10 000,00 zt brutto.
2. Wykonawca w przypadku realizacji zamodwienia przy udziale Podwykonawcoéw zaplaci

Zamawiajacemu karg umowna:

1) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego
Podwykonawcy za kazdy dzien op6znienia,

22



2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dzien opoznienia.

3) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia ponad termin, o ktérym mowa
w § 8 ust. 5 niniejszej umowy,

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego Podwykonawcy za kazdy
dzien opoznienia;

5) za nie dostarczenie na zadanie Zamawiajacego wszelkich niezbednych dokumentéw i/lub
oswiadczen potwierdzajacych zaptate przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego
Podwykonawcy za kazdy dzien op6znienia.

3. W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci fizycznych bezposrednio zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary
umownej, w wysokosci 5 000,00 zt za kazda osobe niezatrudniona na umowe o prace lub za kazdy
przypadek nie utrzymania ciagtosci zatrudnienia na umowe 0 prace.

4. W przypadku braku uwzglednienia zgdania usunigcia oséb, o ktorych mowa § 8 ust. 21 Wykonawca
zaptaci kare umowng Zamawiajacemu w wysokosci 1 000 zt brutto za kazda osobg, ktora przez swoje
zachowanie 1 jako$¢ wykonywanej pracy data powod do uzasadnionych skarg.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po jego stronie, innych terminow
niewskazanych w niniejszym paragrafie, a okreslonych w umowie, Wykonawca zaptaci
Zmawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za cato$é¢ przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia.

6. Kary umowne begda ptacone na podstawie noty obcigzeniowej w terminie 7 dni kalendarzowych od
daty jej dorgczenia. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie
obcigzeniowej, Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ wierzytelnos¢ z tytulu kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawce z obowigzku usunigcia stwierdzonych
nieprawidlowos$ci, wad w przedmiocie umowy.

8. Wykonawca nie moze dokonywac potracenia natozonych kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

9. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

10.Zamawiajacy moze usuna¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie, bez koniecznosci wystgpowania o upowaznienie do sadu.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w  wysokosci  10% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w  wysokosci:
................................................. zt (stownie: ....ooooieiiiiel)

2. Zabezpieczenie wniesione w formie: . et

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma na celu zabezpleczenle 1 ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego. Roszczeniami sa w szczeg6Olnosci: kary umowne, odszkodowania,
rekojmia za wady/gwarancja.

4. Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy ma prawo pokry¢, w szczegdlnosci
koszty:
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a) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i doprowadzenia do nalezytego
wykonania umowy;

b) w przypadku nieusuni¢cia wad w ramach rekojmi/ r¢kojmi za wady;

c) kwoty kary umownej naliczonej zgodnie z zapisami § 13.

. Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach umownych,

Zamawiajacy ma prawo wykorzystac takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na

ktoérym zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto przechowywane.

. Zamawiajacy zwraca wniesione przez Wykonawceg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

na nast¢pujacych warunkach :

a) w przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 10.;

b) pozostata cz¢$¢ tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

. Jezeli wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do umowy zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢

dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 15 Ubezpieczenie OC

. Wykonawca przedtozyl kserokopie, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, optaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w
okresie realizacji catego przedmiotu umowy na sume¢ gwarancyjng nie mniejsza niz wartos¢
2 000 000 zt (dwa miliony ztotych).

. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, powinien obejmowaé zwlaszcza odpowiedzialno$é
deliktowa, kontraktowa, odpowiedzialno§¢ cywilng pracodawcy za szkody wyrzadzone
pracownikom oraz osobom trzecim przebywajagcym w granicach terenu realizacji inwestycji,
Ubezpieczenie obejmowac powinno réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich Podwykonawcow
(w rozumieniu art. 647 Kodeksu cywilnego).

. Jezeli okres ubezpieczenia wygasnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu, w terminie nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, nowa
polise lub inny dokument potwierdzajacy (kopi¢ dowodu wptat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej
jej raty), ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej, na warunkach okreslonych
w ust. 1.

. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢é Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy moze potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty na podstawie noty obcigzeniowe;j.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Optacenie polisy przez Zamawiajacego i potracenie jej
kosztow, nie zwalnia Wykonawce od zaptaty kary umownej o ktorej mowa w §13 ust.1 pkt 8

. W sytuacji wystapienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na
okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

24



§ 16 Poufnos¢

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony i zachowania w poufno$ci wszystkich informacji uzyskanych
przez niego w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim oraz
do niewykorzystywania ich do innych celéw, niz zwigzane z zawarciem lub wykonaniem umowy, z
wylaczeniem sytuacji, gdy obowiazek ich ujawnienia bedzie wynikatl z obowigzujacych przepisow
prawa lub nastgpowat na zadanie uprawnionego organu. Klauzula poufnosci nie obejmuje informacji
postrzeganych w kategoriach wiedzy powszechnej oraz dostgpnej dla ogdtu oraz informacji,
dokumentow i materialow Zamawiajacego podanych przez niego do publicznej informacji. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za niezachowanie poufnosci ww. informacji. Obowigzek
1 zasady zachowania poufnos$ci w/w informacji pozostaja w mocy takze po wygasnieciu umowy.

§ 17 Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych art. 144 ustawy
Prawo zamowien publicznych, za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze hastapi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci , rdwniez W nastepujacych przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje¢
przedmiotu zamdowienia;

2) zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) prowadzacej do zmiany ceny. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie robot wykonanych po dacie podpisania aneksu;

3) zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 7;

4) wystapienia sytuacji, o ktorych mowa w § 2 ust. 5 i ust.7;

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen
Instytucji Wdrazajaca, ktora przyznata srodki na wspotfinansowanie niniejszej umowy;

6) odmowa udzielenia Zamawiajacemu dofinansowania ,,Projektu”;

7) zmiana terminéw realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajgca ze zmian w Harmonogramie
Realizacji Projektu, zmian do umowy o dofinansowanie ,,Projektu” lub wytycznych dotyczacych
realizacji ,,Projektu”;

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie ,,Projektu” lub wytycznych
dotyczacych realizacji ,,Projektu”, natozenie przez Instytucje wspotfinansujace ,,Projekt”
dodatkowych nieprzewidzianych uprzednio zobowigzan;

9) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego ,,Projektu”;

10) zmiany w umowie o dofinansowanie ,,Projektu”.

3. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonaweca poprzez pisemne wystapienie w okresie

obowiazywania umowy zawierajace opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

§ 18 Prawa autorskie

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust.1 Wykonaweca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢
autorskich praw majatkowych do wszystkich utwor6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o0 Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z p6zn. zm.), stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewylacznych licencji, niezbgdnych do korzystania z przekazanych utworow, bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.
2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy
lub nos$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.
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2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzysta¢ z niej w
catosci lub w czesci, na polach eksploatacji wymienionych w art.50 w/w ustawy oraz na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu i opracowan wykonanych (catosci lub czesci)
na podstawie niniejszej umowy — wytwarzanie jakakolwiek technikg ich egzemplarzy, w tym
technikg zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowas,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych dzieto utrwalono — udostepnienie
na stronie internetowej oryginatu albo egzemplarzy,

3) trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie ; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wy§wietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania dziela niezbedne jest zwielokrotnienie dla
realizacji funkcji , jakie dzieto ma spehia¢,

4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tlumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany),

5) utrwalanie dziata w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

7) rozpowszechnianie dzieta w jakiejkolwiek formie i postaci,

8) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych

9) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie

10) wprowadzanie dostarczonych materiatéw do wtasnych baz danych, badZ w postaci oryginalnej,
badZz w postaci fragmentow , opracowan,,
11) wykorzystanie do przygotowania wniosku o dofinansowanie z funduszu UE.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian lub przerobek
dzieta, w tym rowniez do wykorzystywania go w catosci lub czesci oraz taczenia z innymi dzietami,
a takze prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zar6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpitlo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatlem Zamawiajacego w postgpowaniu
sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obslugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub osob zglaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od czgSci Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§ 19 Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz osoby trzeciej,
bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Tres¢ dokumentow, dotyczacych przenoszonej wierzytelnosci
(umowy o przelew, pozyczki, zawiadomienia, oswiadczenia itp.) nie moga sta¢ w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego powiadomienia 0 kazdorazowej zmianie 0soOb
wskazanych w § 9 ust. 211 3.
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10.

Kazda ze Stron zobowiazuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o0 zmianie adresu doreczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

Czas obowigzywania umowy Strony ustalaja do dnia uptywu okresu rekojmi.

Wszystkie zmiany i uzupelnienia postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 2 1 3.

Wszelka korespondencja w sprawach zwigzanych z umowga powinna by¢ kierowana na nizej podane
adresy Stron:

dla Wykonawcey: ..o

dla Zamawiajacego: ..........ccoenennen. .

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

Wszelkie spory rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach - dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralna czesciag umowy stanowia zataczniki do umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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